

ung des k.k. Ministerium, sowie gemäss der Unterredung mit Herrn k.k. Baurat Dr. v. Gollitschek zu bewirken, zumal die Bedeckung hiefür vorhanden ist. Da jedoch im Kostenvoranschlage keine Kostenziffern enthalten sind, soll dem k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten berichtet werden.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung klärt Herr k. k. Hofrat Ph. Krapf den scheinbaren Widerspruch des § 5 des Regulativs und der Schlussanmerkung desselben dahin auf, dass sich erstere Bestimmung auf die Ueberschreitungen bezieht, die sich bei projektgemässer Ausführung ergeben, während letztere die nicht im Projekt enthaltenen Mehrarbeiten zum Gegenstande hat.

Bei Punkt 5 der Tagesordnung wurden folgende Bauergänzungen bzw. Abänderungen einstimmig beschlossen:

1.) Die Herstellung einer Eisenbetondecke nach Post 27 c des Arbeitsausweises über der von 4 Mauern eingeschlossenen Ausstauerterrasse des 2. Stockes, wodurch diese als zweites Katalogzimmer benützt werden kann.

. / .