

30/2913.

Betreff: Neubau der k.k. Universitätsbibliothek in Innsbruck.

Sämtliche Bau - **-Arbeiten****Ausweis Nr. 9 (Korrektur - Ausweis).**

über Mehr- und Minderauslagen bis 15. Juli 1913.

Post Nr. d. U. U. bezw. N. P. N.	Gegenstand bezw. Begründung	Mehr-	Minder-	Anmerkung
		Erfordernis		
		Kronen	Kronen	
	Uebertrag			
	<u>U e b e r s i c h t .</u> =====			
1.	<u>Erd - und Maurer - Arbeiten</u> infolge niedrigerer Preisstellung als im genehmigten Kostenvoranschlag nach Abzug der Regiearbeiten, der Isolier- schächte um das Gebäude sowie der wasserdichten Eisenbetonfussbodenkon- struktion im Kesselraum		52.000	
2.	<u>Eisenbeton - Arbeiten</u> laut Schlussrechnung nach Abzug der für die Eisenbetonzwischendecken be- stimmt gewesenen 19.400 Kronen, welche laut Erlass des k.k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten Zl. 56264-VIII/b ex 1913 für Roste mit Linoleum und Glasbelag bei der Inneneinrichtung ver- wendet werden müssen. Weiterhin nach Abzug der durch das k.k. Ministerium für Kultus und Unterricht mit Zl. 21114 vom 26. Mai 1911 abgestrichenen			
	. / .			
	Uebertrag			