

## P r o t o k o l l

der I. Sitzung des Baukomitees für den Neubau des Bibliotheksgebäudes  
der k.k. Universität in Innsbruck abgehalten am 7. Oktober 1911  
beim Vorsitzenden k. k. Hofrat Philipp K r a p f .

Anwesend sind :

k.k. Hofrat Philipp Krapf, Vorsitzender,  
k.k. Oberbaurat Mayr  
Bauleiter k.k. Oberingenieur Ph. Mitzka,  
k.k. Oberkommissär Dr. A. Bundsmann  
k.k. Statthaltereisekretär Dr. v. Unterrichter  
Sr. Magnifizienz Rektor Prof. Dr. Lode  
Protector Dr. Kalinka  
Bibliotheksdirektor R. v. Sprung  
als Schriftführer: Bauinspizient Architekt G. Baumeister.

---

Der Vorsitzende eröffnet um 5 1/4 Uhr die Sitzung, begrüsst die Erschienenen und gibt dann eine kurze Schilderung der Bauangelegenheit der Universitäts - Bibliothek, der Ausschreibung vom 17. Juni 1911 sowie der bis heute eingelangten Ministerialverfügungen dieses Baues. Bei der erwähnten Ausschreibung sind 9 Offerte eingelangt, von denen sämtliche, mit Ausnahme eines einzigen in den Endziffern der verschiedenen Arbeitskategorien unter den Kostenvoranschlagsbeträgen bleiben. Die Offerte rühren teils von Innsbruck, teils von auswärtigen Firmen her, wobei einzelne nur auf eine Arbeitskategorie lauten.

Da nach dem § 9 der der Ausschreibung zugrunde gelegten Konkurrenzbedingungen der bauvergebenden Stelle die geteilte Vergabung der Arbeiten zusteht, stellte er an die Anwesenden die Anfrage, wie sich dieselben zu der Einzelvergabe der Arbeitskategorien stellen. Eine solche sei in erster Linie damit begründet ,