

1901 - 65/x

5/X 1913

P R O T O K O L L

der VIII. Sitzung des Baukomiteés für den Neubau
der k.k. Universitätsbibliothek in Innsbruck
am 17. Oktober 1913, nachm. 4 Uhr in der Baukanzlei.

Den Vorsitz führt über Auftrag des Herrn k.k. Hofrates Ph. Krapf
Herr Oberingenieur Philipp Mitzka.

Anwesend sind :

Bibliotheksdirektor Dr. L. S p r u n g
k.k. Universitäts - Rektor Magnifizenz Dr. E r b e n
k.k. Universitätsprofessor Dr. K a l i n k a
k.k. Bezirkskommissär Dr. F a b r i z i u s in Vertretung des
verhinderten Hofrates W. Frh. v. Schwind
k.k. Bauadjunkt G. Baumeister, als Schriftführer

Entschuldigt haben sich :

k.k. Oberbaurat F. M a y r
Universitätsprofessor v. W r e t s c h k o und
Statthaltereirei - Sekretär Dr. B u n d s m a n n .

Oberingenieur Mitzka teilt zunächst mit, dass Herr
Hofrat Krapf durch eine Verhandlung am Erscheinen verhindert sei
und ihn mit dem Vorsitze betraut habe und ladet die Erschienenen
zur Besichtigung des Baues ein.

Hierauf wird zur eigentlichen Tagesord-
nung d.i. der Beschlussfassung über die Einrichtung
des Magazinsgebäudes geschritten. Die Bauleitung