

Post Nr. d. U. U. bezw. N. P. N.	Gegenstand bezw. Begründung	Mehr-	Minder-	Anmerkung
		Erfordernis		
		Kronen	Kronen	
	Uebertrag	26.700	65.700	
15.	<u>Malerarbeiten</u> ( noch nicht vergeben )	-	-	
16.	<u>Pflasterungen</u> ( noch nicht vergeben )	-	-	
17.	<u>Linoleumlieferung</u> ( noch nicht vergeben )	-	-	
18.	<u>Zentralheizungsanlage</u>	-	-	
19.	<u>Ofenlieferung</u> ( nur teilweise vergeben )	-	-	
20.	<u>Beleuchtung, Installation, Aufzug</u> ( nur teilweise vergeben )	-	-	
21.& 22.	<u>Wasserleitung und Kanalisation</u>	-	-	
23.	<u>Dampf - Cleaner - Anlage</u> ( entfällt )	-	-	
24.& 25.	<u>Plachenlieferung und Aufschriften</u> ( noch nicht vergeben )	-	-	
26.	<u>Unvorhergesehenes</u> Firstgelder und Mauereckenschutz	-	4.400	
		26.700	70.100	

Uebertrag